

Утверждаю:

Главный врач ГБУ
РД Избербашская
ЦРБ
Магомедов Д.К



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Улучшение качества и сроков заполнения ф-088/у»

Согласовано:
Руководитель РЦ ПМСП
Н.М.Гусейнова.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ: Заказчик: **Главный врач: Магомедов Д.К**

Процесс: **Улучшение качества и сроков заполнения ф-088/у»**

Границы процесса: Поликлиника

Начало: **вход пациента в поликлинику**

Окончание: **Получение результата направления на МСЭ**

Команда проекта:

Руководитель	зам гл врача по АПР	Ибрагимов А.М
Отв.за визуализацию	сарш мед сестра	Сулейбанова З.К
Отв.за информатизацию	программист	Османов Б.О
Администратор	зам пол -кой	Селимов А.С
Отв.за улучшения процессов.	зам гл врача по КЭР	Пашаев А.Н

ОБОСНОВАНИЕ:

1. Длительное ожидание перед кабинетами специалистов.
2. Длительное заполнение амбулаторной карты врачами специалистами.

ЦЕЛЬ:

Наименование цели, ед. измерения	Значение показателя	
	Текущее	Целевое
Время работы с медицинскими документами	40 мин	20 мин
Сроки заполнения направления на МСЭ	30 дней	14.дней
доля электронной записи на прием	30%	50%

ЭФФЕКТЫ:

1. Увеличение доли электронной записи для прохождения диспансеризации
2. Создание шаблонов осмотра пациента в программе ЕЦП.
- 3.разработаны СОК / СОП .

СРОКИ: (22-недели)

№	Наименование контрольной точки (события)	Сроки
1.	Открытие и подготовка проекта	31.05.2022 -20.06.2022
	*сформирован пакет распорядительных документов	14.06.06.2022
	*оформлен стенд проекта	20.06..2022
2.	Диагностика и целевое состояние	21.06.2022-25.07.2022
	*разработана карта текущего состояния процесса	27.06.2022
	*выявлены и проанализированы проблемы	04.07.2022
	*разработана карта целевого состояния процесса	11.07.2022
	*разработан план мероприятий по достижению целевого состояния	18.07.2022
	*утвержден паспорт проекта. Проведен Kick-off проекта	25.07.2022
3.	Выполнение плана работ по достижению целевого состояния процесса (внедрение улучшений)	26.07.2022-05.09.2022
	*достигнуто целевое состояние проекта	05.09.2022
4.	Мониторинг устойчивости улучшений	06.09.2022-03.10.2022
	*разработан стандарт процесса	03.10..2022
5.	Закрытие проекта	04.10.2022-31.10.2022
	*проект закрыт	31.10.2022

--	--