

Утверждаю:

Главный врач ГБУ
РД Избербашская
ЦРБ
Магомедов Д.К



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Улучшение проведения 1 этапа дополнительной диспансеризации»

Согласовано:
Руководитель РЦ ПМСП
Н.М.Гусейнова.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ: Заказчик: **Главный врач: Магомедов Д.К**
Процесс: «Улучшение проведения 1 этапа дополнительной диспансеризации»

Границы процесса: Поликлиника

Начало: **вход пациента в поликлинику**

Окончание: **проведение дополнительной диспансеризации за 1 день**

Команда проекта:

Руководитель	зам гл врача по АПР	Ибрагимов А.М
Отв.за визуализацию	Старш.мед.сестра	Сулейбанова З.К
Отв.за информатизацию	программист	Османов Б.О
Администратор	зав пол -кой	Селимов А.С
Отв.за улучшения процессов.	зам гл врача по КЭР	Пашаев А.Н

ОБОСНОВАНИЕ:

1. Проведение дополнительной диспансеризации 1 этапа ежедневно в течении рабочей недели.
- 2.

ЦЕЛЬ:

Наименование цели, ед. измерения	Значение показателя	
	Текущее	Целевое
Время работы с медицинскими документами	60 мин	40 мин
Разделение потока проведения Д/Д 1 этапа	Рабочая неделя	Суббота
доля электронной записи на прием	40%	60%

ЭФФЕКТЫ:

1. Сокращение времени проведения диспансеризации за 1 день
- 2.разработаны СОК / СОП.

СРОКИ:(22-недели)

№	Наименование контрольной точки (события)	Сроки
1.	Открытие и подготовка проекта	31.05.2022 -20.06.2022
	*сформирован пакет распорядительных документов	14.06.06.2022
	*оформлен стенд проекта	20.06..2022
2.	Диагностика и целевое состояние	21.06.2022-25.07.2022
	*разработана карта текущего состояния процесса	27.06.2022
	*выявлены и проанализированы проблемы	04.07.2022
	*разработана карта целевого состояния процесса	11.07.2022
	*разработан план мероприятий по достижению целевого состояния	18.07.2022
*утвержден паспорт проекта. Проведен Kick-off проекта	25.07.2022	
3.	Выполнение плана работ по достижению целевого состояния процесса (внедрение улучшений)	26.07.2022-05.09.2022
	*достигнуто целевое состояние проекта	05.09.2022
4.	Мониторинг устойчивости улучшений	06.09.2022-03.10.2022
	*разработан стандарт процесса	03.10..2022
5.	Закрытие проекта	04.10.2022-31.10.2022
	*проект закрыт	31.10.2022

--	--