

**Утверждаю:**

Главный врач ГБУ  
РД Избербашская  
ЦРБ  
Магомедов Д.К



## ПАСПОРТ ПРОЕКТА

**«Улучшение проведения 1 этапа дополнительной диспансеризации»**

**Согласовано:**  
Руководитель РЦ ПМСП  
Н.М.Гусейнова.

**ОБЩИЕ ДАННЫЕ:** Заказчик: **Главный врач: Магомедов Д.К**  
Процесс: «Улучшение проведения 1 этапа дополнительной диспансеризации»

**Границы процесса:** Поликлиника

Начало: **вход пациента в поликлинику**

Окончание: **проведение дополнительной диспансеризации за 1 день**

**Команда проекта:**

|                             |                     |                 |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| Руководитель                | зам гл врача по АПР | Ибрагимов А.М   |
| Отв.за визуализацию         | Старш.мед.сестра    | Сулейбанова З.К |
| Отв.за информатизацию       | программист         | Османов Б.О     |
| Администратор               | зав пол -кой        | Селимов А.С     |
| Отв.за улучшения процессов. | зам гл врача по КЭР | Пашаев А.Н      |

**ОБОСНОВАНИЕ:**

1. Проведение дополнительной диспансеризации 1 этапа ежедневно в течении рабочей недели.
- 2.

**ЦЕЛЬ:**

| Наименование цели, ед. измерения               | Значение показателя |               |
|--|---------------------|---------------|
|  | Текущее             | Целевое       |
| <b>Время работы с медицинскими документами</b> | <b>60 мин</b>       | <b>40 мин</b> |
| Разделение потока проведения Д/Д 1 этапа       | Рабочая неделя      | Суббота       |
| доля электронной записи на прием               | 40%                 | 60%           |

**ЭФФЕКТЫ:**

1. Сокращение времени проведения диспансеризации за 1 день
- 2.разработаны СОК / СОП.

**СРОКИ:(22-недели)**

| №  | Наименование контрольной точки (события)   | Сроки                         |
|----|--|-------------------------------|
| 1. | Открытие и подготовка проекта  | <b>31.05.2022 -20.06.2022</b> |
|    | *сформирован пакет распорядительных документов   | 14.06.06.2022                 |
|    | *оформлен стенд проекта  | 20.06..2022                   |
| 2. | Диагностика и целевое состояние  | <b>21.06.2022-25.07.2022</b>  |
|    | *разработана карта текущего состояния процесса   | 27.06.2022                    |
|    | *выявлены и проанализированы проблемы  | 04.07.2022                    |
|    | *разработана карта целевого состояния процесса   | 11.07.2022                    |
|    | *разработан план мероприятий по достижению целевого состояния                          | 18.07.2022                    |
|    | *утвержден паспорт проекта. Проведен Kick-off проекта                                  | 25.07.2022                    |
| 3. | Выполнение плана работ по достижению целевого состояния процесса (внедрение улучшений) | <b>26.07.2022-05.09.2022</b>  |
|    | *достигнуто целевое состояние проекта  | 05.09.2022                    |
| 4. | Мониторинг устойчивости улучшений  | <b>06.09.2022-03.10.2022</b>  |
|    | *разработан стандарт процесса  | 03.10..2022                   |
| 5. | Закрытие проекта   | 04.10.2022-31.10.2022         |
|    | *проект закрыт   | 31.10.2022                    |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|